

News Letter N° 3
Progetto “Cibo e Lavoro: autoprodurre con dignità”
Periodo di riferimento: 20 maggio – 19 giugno 2017

Controparti: Ministerio de Desarrollo Economico, Minsiterio de Salud Publica e Ministerio de Cooperacion della RASD (Repubblica Araba sahwawi Democratica)

Partner: Movimento Africa70, Nexus Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna, ANCI Toscana, Icans – UNIMI, SIVtro VSF Italia, Associazione Salam

Con il supporto di: Rappresentanza Italiana del Fronte Polisario e UGTsario

Cofinanziato da: AICS (Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo)

Il terzo mese di progetto coincidente con l'arrivo dell'estate e del Ramadan è stato caratterizzato, come di consueto nella regione dell'Hammada, da un rallentamento delle attività che riprenderanno in maniera più intensa a settembre.

Ma chi semina sa bene che non può abbandonare le coltivazioni al proprio destino, sono dunque proseguite le attività agricole e, con esse, i cantieri di riabilitazione degli edifici pubblici che si stanno in gran parte chiudendo.

Intanto i veterinari continuano a lavorare perché gli animali si ammalano anche in estate.....

A Semina della Moringa presso abitazioni private

I quasi 1200 alberi seminati sono monitorati costantemente e stanno crescendo, alcuni in maniera rigogliosa, come potete vedere dalle immagini inviate con wapp dalle nostre impavide incaricate di quartiere.






B Formazione del personale della DV

Lo scorso mese avevamo formato il personale veterinario sulla Toxoplasmosi, malattia presente nelle tendopoli sahwari e per la quale non esiste un piano di controllo per le donne in gravidanza. Nonostante fosse previsto avviare una campagna di sensibilizzazione strutturata a livello nazionale uno dei più giovani operatori della Direzione di Veterinaria ha iniziato subito a svolgere il proprio ruolo intervenendo ad una trasmissione radio per parlare della malattia.

C Riabilitazione Edifici Pubblici

Nonostante il caldo i lavori proseguono.

Il dipartimento di Aaiun è finito, i 5 edifici del Ministero del Desarrollo sono alla fase delle rifiniture (pavimenti e infissi), mentre alla scuola veterinaria idraulico e falegname hanno finito il lavoro di rifacimento dell'impianto idraulico, dei pozzi neri e di porte e finestre.



Dettagli 5 edifici del Ministero de Desarrollo



Aaiun



Scuola Veterinaria Fosse biologiche




Ministero Desarrollo



Scuola Veterinaria - idraulico

D Semina sperimentale di parcelle di foraggio

Il mais seminato in due parcelle a distanza di un mese l'una dall'altra sta crescendo. Nel frattempo sono stati seminati anche il sorgo ed il miglio.



Inoltre in Italia il mese è stato caratterizzato da molte attività:

- L'organizzazione della seconda riunione del gruppo di coordinamento Italia che avverrà a fine giugno presso la sede della Regione Emilia Romagna arricchita dalla presenza del nuovo partner operativo Associazione Salam;
- L'attivazione delle richieste dei preventivi a tutti i fornitori del materiale che dovremo comprare in Italia e spedire con container ai primi di agosto;
- La raccolta di alimenti da destinare al personale del progetto: se da un lato gli alimenti destinati ai rifugiati sono in costante diminuzione, questi pochi alimenti sono destinati alle famiglie, lasciando, chi lavora fuori casa, nella condizione di dovere provvedere autonomamente al proprio cibo. Fornire dunque al personale una scorta di alimenti ne garantirebbe migliori condizioni di lavoro e conseguentemente dignità e motivazione. Alla raccolta ha aderito VSF Italia che proprio ieri ha realizzato il proprio evento (<http://www.veterinarisenzafrontiere.it/2017/06/15/doppia-solidarieta-ai-piedi-dei-colli-euganei-raccolta-alimenti-straordinaria-per-i-saharawi/>) e l'associazione Mauja di Bergamo che si sta organizzando per la raccolta nelle prossime settimane;
- L'organizzazione della raccolta dei dati clinici dei bambini saharawi che saranno accolti quest'estate in Italia nell'ambito del progetto di accoglienza nazionale "Piccoli Ambasciatori di Pace"; tali dati saranno elaborati di Ricercatori Nutrizionisti di UNIMI che collaborano al progetto per definire le carenze nutrizionali della popolazione infantile saharawi.

In sintesi nei prossimi mesi mentre la nostra equipe locale rallenta...noi dovremo accelerare. Co-operare significa anche compensarsi!

Per info: sara.dilello@africa70.org