

Rapporto di missione  
 Sabina Breveglieri 17-27 ottobre 2022  
 Progetto ReMi AICS AID 012590/03/2

	Mattino	Pomeriggio
17 ottobre	Arrivo ore 14:45	Cena con i partners
18 ottobre	Riunione Nexus-USTN- CGIL- Capoprogetto per monitoraggio progetto ReMi	Riunione con ITN – Intersyndical su migrazione / sindacati / Prot OIL 29  Riunione Nexus- CGIL - Capoprogetto per monitoraggio
19 ottobre	Conférence régionale de plaidoyer pour les droits des migrant.e.s dans la CEDEAO – progetto OIS Solidar 2022: intervento di apertura e incontri con attori istituzionali	Conférence régionale de plaidoyer pour les droits des migrant.e.s dans la CEDEAO – progetto OIS Solidar 2022: discussione su politiche migratorie nella CEDEAO e incontri con attori istituzionali
20 ottobre	Conférence régionale de plaidoyer pour les droits des migrant.e.s dans la CEDEAO – progetto OIS Solidar 2022: presentazione progetto ReMi	Conférence régionale de plaidoyer pour les droits des migrant.e.s dans la CEDEAO – progetto OIS Solidar 2022: discussione progetto ReMi  Riunione Nexus- CGIL – USTN su Capoprogetto
21 ottobre	Intervista nr 1 candidato per posto Coordinatore Locale  Riunione Nexus-USTN- Capoprogetto per pianificazione attività progetto ReMi	Riunione con AEC – Tchernon Hamadou  Visita a atelier sarti e acquisto tessuti per R2 – formazione sartoria
22 ottobre	Riunione con Art & Genie per revisione costi e progetto Opere civili	Visita Centro di Formazione USTN (Nexus-USTN- Capoprogetto - A70)
23 ottobre	Incontro informale con P. Armanino	Lavoro su documentazione
24 ottobre	Riunione con MA70 per pianificazione R2 di loro competenza	Lavoro su documentazione
25 ottobre	Intervista nr 2 candidati per posto Coordinatore Locale	Lavoro su documentazione Incontro informale con P. Armanino
26 ottobre	Riunione con sindaco Marie 1 Commune Niamey  Riunione con Direzione regionale Agricoltura – Isaac Garba (vice direttore)  Visita a Pepiniere Yantala per R2 - Social Farm	Riunione di fine missione: Nexus-USTN  Partenza da Niamey ore 23:25
27 ottobre	Arrivo a Bologna ore 17:15	

## Sintesi delle diverse riunioni di monitoraggio e pianificazione del progetto ReMi AID 012590/03/2

- interviste candidati a coordinatore locale: sono state realizzate tre interviste ai tre candidati selezionati. Nessuno dei tre candidati appare veramente adatto al posto, si è concordato di intervistare anche il quarto candidato ai test scritti;

- opere civili: visto l'aumento stimato dei costi delle materie prime e la necessità di dare l'incarico come responsabile lavori alla ditta Art & Genie per garantirsi un maggiore accompagnamento tecnico durante i lavori, si è proceduto a concordare una revisione dei progetti eliminando aspetti architettonici non essenziali, in modo che Art & Genie potesse studiare una nuova stima dei costi nel rispetto del piano finanziario approvato. Al termine della missione la nuova stima è stata approvata;

- accordo di Gestione con USTN: non previsto inizialmente, si è ritenuto di procedere alla stesura del documento in forma di bozza sulla base delle discussioni realizzate. La bozza è stata discussa durante la missione con USTN. La proposta di firma di un Accordo verrà segnalata ad AICS per ottenerne il parere;

- discussione dettagliata del budget di progetto: è stato illustrato nei dettagli il budget della prima annualità di progetto per chiarire alcuni dubbi emersi durante i primi mesi di progetto e identificare il budget che sarà dato in gestione ad USTN;

- discussione delle procedure per la firma del PAT, della mise en exécution projet e l'ottenimento dell'esonero IVA: essendo ancora in attesa del cambio di rappresentante legale non è possibile procedere con questo dossier. Sono stati controllati tutti i documenti preparatori;

- discussione su implementazione R1: in Italia è in corso la selezione per esperto migrazione e esperto genere, essenziali per la realizzazione delle azioni legate agli sportelli di assistenza. Purtroppo non stanno arrivando molti CV, la selezione prenderà ancora alcune settimane. E' stata condivisa una strategia per l'implementazione della Piattaforma nazionale per la migrazione sicura: si partirà da un incontro del GLT 1 per la definizione di una bozza di piano dello studio. Successivamente si convocheranno tutti gli attori associativi e sindacali operanti sulla migrazione in modo da validare il piano di studio che farà emergere bisogni e proposte in modo partecipato. Lo studio sarà il lavoro di base per saldare i rapporti tra i vari attori e che condurrà alla stesura del Piano di Azione che verrà validato dalla Piattaforma;

- partecipanti USTN nei GLT del progetto ReMi:

GLT 1: i due focal point per la migrazione Soumaila Hamadou (SG sindacato agricoltura e segretario finanze USTN) e Aidara Zakaria (segretario ricerca sindacale e pianificazione USTN)

GLT 2: il focal point per la migrazione Soumaila Hamadou (SG sindacato agricoltura e segretario finanze USTN)

GLT 3 : i due focal point per la migrazione Soumaila Hamadou (SG sindacato agricoltura e segretario finanze USTN) e Aidara Zakaria (segretario ricerca sindacale e pianificazione USTN);

- spazio co-working sartoria – informatica: è stata discussa con USTN la possibilità di prendere in affitto uno spazio attiguo alla sede di progetto per installare il co-working. Al momento della missione lo spazio era occupato da un affittuario, il cui contratto scade tra breve. E' stato

quindi lasciato l'incarico ad USTN di avvisare quando lo spazio si libererà per capire i bisogni in termini di sistemazione dello spazio.

### Sintesi incontri relativi a R2

#### - Riunione con MA70

La riunione con il partner MA70 ha riguardato la discussione sull'Accordo di Gestione. La prima bozza inviata da Nexus è stata modificata da MA70 per quanto riguarda la proposta di tranches, la suddivisione dei costi sulle tre annualità, il cronogramma delle attività di competenza di MA70. Sugli ultimi due punti è stato trovato un accordo, mentre relativamente alla proposta di suddivisione delle tranches si è ritenuto di confrontarsi con il revisore in modo da rispettare le procedure interne di Nexus. Al termine della missione questo confronto era ancora in corso.

La riunione ha anche messo a punto gli incontri da organizzare per identificare alcuni aspetti logistici relativi alla formazione in agricoltura e alla Social Farm.

#### - Visita centro di formazione USTN

La visita al centro di formazione USTN è stata organizzata per parlare delle attività formative di ReMi sia per quanto riguarda gli spazi disponibili che per quanto riguarda i criteri di certificazione a cui potrebbero accedere i formandi del progetto.

Il centro potrà tranquillamente ospitare la formazione in informatica essendo questa una delle branche delle sue attività già in essere, ed essendo dotato di aula attrezzata (anche da Nexus). Inoltre potrà ospitare tutte le lezioni teoriche degli altri corsi. Non potrà invece ospitare il co-working sartoria -informatica in quanto lo spazio che si pensava di utilizzare (prima del progetto ReMi solo adibito a salone riunioni) ora viene utilizzato per le lezioni: lo spazio offerto da USTN sopperirà a questo ostacolo.

La visita si è conclusa prendendo l'impegno per una riunione di dettaglio sui corsi da attivare, quale collaborazione può essere offerta dal Centro di Formazione, i criteri per l'ottenimento di formazioni certificate.

#### - Riunione con sindaco Marie 1 Commune Niamey

L'incontro è stato organizzato per informare il sindaco che il progetto ReMi è interessato a capire come interagire con la Pepiniere Yantala, che si trova sul suo territorio e per chiedere conferma di chi ne sia responsabile. Il sindaco ha confermato che è la Direzione dell'Agricoltura ad essere responsabile per il sito. L'incontro molto piacevole, è servito inoltre per presentare in modo più generale il progetto ReMi.

#### - Riunione con Direzione regionale Agricoltura – Isaac Garba (vice direttore) e Visita a Pepiniere Yantala per R2 - Social Farm

La Pepiniere Yantala è un ex spazio utilizzato per la formazione di agro-tecnici soprattutto in potatura di piante da frutto. Da molti anni lo spazio è praticamente abbandonato, sono stati fatti alcuni lavori nel 2020 non sufficienti per riabilitarlo a centro di formazione. Nel frattempo alcune decine di agricoltori (nigerini e migranti soprattutto burkinabé) hanno occupato una parte dei terreni per coltivare ortaggi. Il terreno è confinante con il fiume Niger che permette un ottimo approvvigionamento idrico.

Il terreno è chiuso da recinzione ed avrebbe lo spazio necessario per poter installare la social farm: si tratta ora di studiare un piano e relativi costi per la sistemazione (eradicazione alberi, preparazione terreno, ecc.) in modo che il progetto possa lì investire e preparare lo spazio prima per la formazione agricola e poi per l'incubazione delle imprese agricole.

I prossimi passi sono quindi di interlocuzione con la direzione regionale agricoltura per identificare il tipo di relazione formale tra progetto e Pepiniere e poi per lo studio dei bisogni per la sistemazione dei terreni. Rimangono responsabili di queste attività MA70, capoprogetto ed USTN nella persona di Soumaila Hamadou (SG sindacato agricoltura)

- Riunione con Ville de Niamey

La riunione con il Direttore Ambiente e Paesaggio, Hassoumi Toudjani ([thassoumi@yahoo.fr](mailto:thassoumi@yahoo.fr)) è anch'essa stata volta ad informare della presenza del progetto ReMi, sia in relazione alla Pepiniere Yantala che al corso in meteorologia che MA70 organizzerà anche per tecnici di questa istituzione. Il sindaco di Niamey ha partecipato alla premiazione dei Milan Pact awards 2022, prendendo degli impegni, si è quindi proposto di prendere in considerazione lo sviluppo di attività di agricoltura urbana che potrebbero essere realizzate dai formandi del corso di agricoltura del progetto ReMi.

### Sintesi altri incontri

- P. Mauro Armanino

P. Armanino è il responsabile della Pastorale migrante della diocesi cattolica di Niamey. Organizza in quanto Pastorale un centro di primo incontro con i migranti presso il quartiere Garbado, dove i migranti ricevono kit igienici, visite di primo soccorso, piccolo cash. Questo centro è in evoluzione, recentemente è stata attivata una collaborazione volontaria con una nutrizionista che ha identificato molti problemi di denutrizione, soprattutto nell'infanzia. Allo stesso tempo il centro offre anche alloggi sicuri per donne in stato di grave vulnerabilità.

P. Armanino è anche molto attivo nell'ambito del coordinamento informale OMD – Observatoire migrants en detresse di cui fanno parte moltissime associazioni ed ong che si occupano di migrazione.

Relativamente al progetto ReMi è stata discussa la strategia generale alla base del R1 che non intende creare doppioni di attività già esistenti o occupare spazi politici che sono già "occupati" da attori nigerini. Piuttosto è la sinergia che si svilupperà in modo da rafforzare l'azione di tutti. In modo particolare si è discusso dello Studio, interessante per Armanino se viene identificato in base a bisogni locali e della possibilità di unire le attività del centro Garbado con quelle dello sportello di assistenza medica di ReMi.

- AEC Tchern Amadou

Alternative Espace Citoyen è una delle organizzazioni della società civile nigerina più attiva nel campo della migrazione. Già partner in altre attività di Nexus svolge studi, attività di sensibilizzazione ed approfondimenti soprattutto sul tema della libertà di circolazione ed ha una rete di radio comunitarie. L'incontro è servito per presentare ufficialmente il progetto ReMi e proporre delle sinergie soprattutto riguardo le attività del R1, Piattaforma e Action Plan per la migrazione sicura, ma anche una sinergia sulla tema della sensibilizzazione e per organizzare il Festival della migrazione (che per altro AEC organizza già, quindi è assolutamente appropriato aprirsi ad una collaborazione).

- ITN: l'Intersindacale di cui fa parte USTN è un coordinamento tra centrali sindacali nigerine (USPT, CDTN, CGN, SGLN) che svolge in modo coordinato attività di Dialogo sociale.

In modo particolare negli ultimi due anni è stato attivo nell'ambito di un progetto dell'OIL per l'applicazione del Protocollo OIL nr. 29 contro il lavoro forzato, già ratificato dal Niger. Sono state organizzate attività seminari ed alcune carovane sindacali in modo da sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla piaga del lavoro forzato e sulla necessità di rivedere il Piano nazionale tenendo in considerazione anche il tema del lavoro infantile e del lavoro migrante. Uno studio è stato svolto da CARES -Comité Analyse et Recherche Syndical<sup>1</sup> (centro

---

1 Ricercatore Ganou Maman: [ganaou72@gmail.com](mailto:ganaou72@gmail.com) tel: 96461696 (le chat)

di ricerca sindacale). Molti lavoratori forzati sono migranti o comunque il lavoro migrante ha spesso connotazioni di lavoro forzato. Si è tenuto un incontro con il Ministro della Giustizia anche sui problemi provocati dalla legge 36/15 contro il traffico di migranti che nella realtà rende ancora più vulnerabili i migranti. Purtroppo i vari incontri con il Governo non hanno risolto le molte questioni anche quelle relative allo SMIG, il sistema pensionistico e le relazioni con le multinazionali.

#### Sintesi della Conférence régionale de plaidoyer pour les droits des migrant.e.s dans la CEDEAO – progetto OIS Solidar 2022

Questa attività sebbene non faccia parte direttamente ed in toto del progetto ReMi AID 012590/03/2, è stata inserita nel programma della missione in quanto ha rappresentato un momento importante per il progetto sia in termini di relazioni che di diffusione del progetto stesso. Innanzitutto è una conferenza che si occupa esattamente dei temi del progetto ReMi: migrazione, lavoro dignitoso, diritti e dialogo sociale. Gli obiettivi della Conferenza:

- rafforzare il dialogo sociale
- rafforzare il ruolo della società civile e in particolare dei sindacati come organizzazioni democratiche per la governance partecipativa dei processi sociali e politici
- discussione di leggi, politiche e misure appropriate a livello CEDEAO e nazionale sui diritti umani della mobilità
- una migliore attuazione del diritto alla mobilità, al lavoro dignitoso e alla protezione sociale

Essendo Nexus tra gli organizzatori il primo giorno, la sottoscritta ha partecipato agli speech di apertura tra cui vi è stato quello del Ministro del Lavoro. In questo modo si è avuta l'opportunità di mettere in rilievo l'informazione che per i prossimi tre anni il progetto ReMi si occuperà delle tematiche identificate. Sempre durante il primo giorno sono stati incontrati rappresentanti di vari ministeri tra cui Giustizia, Interno, la Commissione nazionale Diritti umani, l'Agenzia Nazionale per la lotta alla Tratta e alla Prostituzione, oltre ad ispettori del lavoro.

Il secondo giorno invece ha avuto luogo la presentazione del progetto ReMi AID012590/03/2 con interventi di tutti i partners di progetto (Vicini d'Istanti era collegato online) che hanno organizzato una presentazione esaustiva e che ha dato adito ad una ricca discussione proseguita nel pomeriggio con tutti i partecipanti.

In questo modo quindi il progetto è stato presentato ufficialmente a tutti gli attori della migrazione in Niger ed anche ad alcuni della regione CEDEAO, nonostante non sia stata organizzata un'attività tramite il progetto stesso.