

"Primo Avviso Progetti di Emergenza Ucraina"
anno 2023 di cui alla D.G.R. 421/2023 del 20/03/2023

Legge Regionale 24 giugno 2002, n. 12

Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace

Alla Regione Emilia Romagna
Settore
Coordinamento delle politiche europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo
territoriale, partecipazione, cooperazione,
valutazione
Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

OGGETTO: richiesta modifiche non onerose del progetto approvato con Determina n. 10315 del 12/05/2023 - **SOLIDARNIST PLUS: PROTEGGIAMO LE BAMBINE ED I BAMBINI DALLA GUERRA (ID 11) - Ucraina (paese prevalente) - CUP n. E93C23000750002**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

RICHIEDE

le seguenti modifiche non onerose al piano finanziario approvato dalla Regione

indicando le seguenti **MOTIVAZIONI:**

La modifica richiesta riguarda il luogo dove eseguire le attività di costruzione dello shelter/riparo. In conformità con il Memorandum d'intesa tra i partners , i partners locali hanno avviato i preparativi per l'attuazione del progetto presso il liceo n. 40 di Mykolaiv. Si sono tenute diverse consultazioni con l'organizzazione regionale di Mykolaiv del TUESWU e con il Dipartimento dell'Istruzione del Comune di Mykolaiv e, insieme a loro, è stata avviata la selezione di un appaltatore per realizzare i lavori previsti.

Purtroppo a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo, la realizzazione del progetto approvato è diventata impossibile. Infatti il 6 giugno 2023 l'esercito russo ha fatto saltare la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, provocando un innalzamento del livello dell'acqua nel fiume Dnipro a valle e nel fiume Bug meridionale, su cui si trova la città di Mykolaiv. L'area in cui si trova il liceo Mykolaiv n. 40 è stata allagata, compreso il seminterrato, che doveva essere allestito in rifugio. L'acqua si è ora ritirata, ma secondo i risultati dell'ispezione, questa scuola non potrà essere aperta all'inizio del nuovo anno scolastico e non potrà organizzare il processo educativo in presenza.

A causa di questa situazione proponiamo di cambiare la scuola del progetto e di costruire il rifugio presso il liceo n. 10 di Brovary, nell'Oblast' di Kyiv, senza modificare il budget e i tempi del progetto complessivo.

Brovary è una città della regione di Kiev con una popolazione di 110.000 abitanti, centro del distretto di Brovary. In città ci sono undici scuole secondarie. Il liceo n. 10, situato in via Simon Petliura 17-B, a Brovary, conta 2079 studenti e 185 insegnanti e personale tecnico. Nella scuola ci sono 12 classi inclusive. 106 alunni hanno lo status di sfollati interni (IDP), fuggiti dalle zone di ostilità o dai territori temporaneamente occupati. Nell'anno scolastico 2022-2023, la maggior parte dei bambini non ha potuto frequentare la scuola. Nel solo mese di maggio 2023, l'allarme aereo in città è stato annunciato 41 volte a causa della minaccia di attacchi missilistici dalla Russia. La durata media delle allerte è stata di 1 ora e 45 minuti. Durante questo mese, nella regione di Kiev sono state segnalate 23 esplosioni dovute al funzionamento dei sistemi di difesa aerea e alla caduta di frammenti di missili. Il 29 maggio, diverse case nella città di Brovary sono state danneggiate da frammenti di missili abbattuti.



Sulla base di quanto sopra, riteniamo necessario garantire la sicurezza dei bambini e degli insegnanti durante lo studio, poiché il seminterrato della scuola esistente non soddisfa i requisiti del Servizio di Emergenza dello Stato e non può essere utilizzato in caso di attacco missilistico. La sua ricostruzione in un rifugio permetterà di offrire ad un maggior numero di bambini l'apprendimento in presenza per garantire un processo educativo completo e migliorare la qualità dei servizi educativi. Per il comfort emotivo, proponiamo anche di attrezzare posti separati nel rifugio per un operatore medico e uno psicologo, che sono molto necessari per i bambini e gli insegnanti durante i periodi di stress.

Di fatto nessuna modifica al piano finanziario è necessaria, ma per esigenze della piattaforma abbiamo modificato due voci in modo da aggirare l'esito di Errore bloccante che non permette di inviare una richiesta di modifica solo al testo.

1. Coordinamento

Totale attività € 15.125,00

1. Personale italiano

	Voce di spesa	Descrizione	Unita di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale
	1.1 Coordinatore in Italia	Coordinatrice in Italia Nexus	Giorni uomo	185,00	€ 20,00	€ 3.700,00
	Dati originali:	<i>Coordinatrice in Italia Nexus</i>	<i>Giorni uomo</i>	<i>180,00</i>	<i>€ 20,00</i>	<i>€ 3.600,00</i>
	Motivo: Aumento di 5gg di coordinamento					
	1.3 Personale direttivo espatriato	Personale esperto in Missione di monitoraggio e valutazione	Giorni uomo	6,00	€ 100,00	€ 600,00
	Dati originali:	<i>Personale esperto in Missione di monitoraggio e valutazione</i>	<i>Giorni uomo</i>	<i>7,00</i>	<i>€ 100,00</i>	<i>€ 700,00</i>
	Motivo: diminuzione di un giorno di missione					
Totale 1. Personale italiano						€ 4.300,00

2. Personale locale

	Voce di spesa	Descrizione	Unita di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale
	2.1 Coordinatore	Coordinatore attività in Ucraina	Giorni uomo	45,00	€ 40,00	€ 1.800,00
	2.2 Altro personale locale	Operatore per il controllo dei lavori a livello regionale	Giorni uomo	60,00	€ 25,00	€ 1.500,00
	2.2 Altro personale locale	Rendicontista locale	Giorni uomo	45,00	€ 35,00	€ 1.575,00
Totale 2. Personale locale						€ 4.875,00

3. Diaria per spese di missioni personale italiano

	Voce di spesa	Descrizione	Unita di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale
	3.3 Diaria per personale direttivo espatriato	Personale esperto in Missione di monitoraggio e valutazione	Numero	7,00	€ 100,00	€ 700,00
Totale 3. Diaria per spese di missioni personale italiano						€ 700,00

5. Viaggi

	Voce di spesa	Descrizione	Unita di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale
	5.1 Voli internazionali	Personale esperto in Missione di monitoraggio e valutazione (volo + assicurazione)	Numero	1,00	€ 500,00	€ 500,00
Totale 5. Viaggi						€ 500,00

8. Spese generali gestionali e amministrative

	Voce di spesa	Descrizione	Unita di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale
	8.1 Spese generali gestionali e amministrative	Spese generali	Nessuna			€ 4.750,00
Totale 8. Spese generali gestionali e amministrative						€ 4.750,00

**2. Costruzione di uno shelter per la scuola
No. 40 a Mykolaiv**

Totale attività € 70.000,00

6. Equipaggiamenti, materiali, forniture

Voce di spesa	Descrizione	Unita di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale
6.3 Costruzioni, lavori di riabilitazione	Costruzione dello shelter (manodopera inclusa)	Nessuna			€ 70.000,00
Totale 6. Equipaggiamenti, materiali, forniture					€ 70.000,00

Totale progetto € 85.125,00

PIANO FINANZIARIO PER MACROVOCE DEL PROGETTO
1. Personale italiano

Voce di spesa	Approvato		Attuale		Non oneroso	
	Costo	%	Costo	%	Costo	%
1.1 Coordinatore in Italia	€ 3.600,00	4,47%	€ 3.600,00	4,47%	€ 3.700,00	4,60%
1.3 Personale direttivo espatriato	€ 700,00	0,87%	€ 700,00	0,87%	€ 600,00	0,74%
Totale Personale italiano	€ 4.300,00	5,34%	€ 4.300,00	5,34%	€ 4.300,00	5,34%

2. Personale locale

Voce di spesa	Approvato		Attuale		Non oneroso	
	Costo	%	Costo	%	Costo	%
2.1 Coordinatore	€ 1.800,00	2,23%	€ 1.800,00	2,23%	€ 1.800,00	2,23%
2.2 Altro personale locale	€ 3.075,00	3,82%	€ 3.075,00	3,82%	€ 3.075,00	3,82%
Totale Personale locale	€ 4.875,00	6,05%	€ 4.875,00	6,05%	€ 4.875,00	6,05%

3. Diaria per spese di missioni personale italiano

Voce di spesa	Approvato		Attuale		Non oneroso	
	Costo	%	Costo	%	Costo	%
3.3 Diaria per personale direttivo espatriato	€ 700,00	0,87%	€ 700,00	0,87%	€ 700,00	0,87%
Totale Diaria per spese di missioni personale italiano	€ 700,00	0,87%	€ 700,00	0,87%	€ 700,00	0,87%

5. Viaggi

Voce di spesa	Approvato		Attuale		Non oneroso	
	Costo	%	Costo	%	Costo	%
5.1 Voli internazionali	€ 500,00	0,62%	€ 500,00	0,62%	€ 500,00	0,62%
Totale Viaggi	€ 500,00	0,62%	€ 500,00	0,62%	€ 500,00	0,62%

6. Equipaggiamenti, materiali, forniture

Voce di spesa	Approvato		Attuale		Non oneroso	
	Costo	%	Costo	%	Costo	%
6.3 Costruzioni, lavori di riabilitazione	€ 70.000,00	87,09%	€ 70.000,00	87,09%	€ 70.000,00	87,09%
Totale Equipaggiamenti, materiali, forniture	€ 70.000,00	87,09%	€ 70.000,00	87,09%	€ 70.000,00	87,09%

8. Spese generali gestionali e amministrative

Voce di spesa	Approvato		Attuale		Non oneroso	
	Costo	%	Costo	%	Costo	%
8.1 Spese generali gestionali e amministrative	€ 4.750,00	5,90%	€ 4.750,00	5,90%	€ 4.750,00	5,90%
Totale Spese generali gestionali e amministrative	€ 4.750,00	5,90%	€ 4.750,00	5,90%	€ 4.750,00	5,90%

TOTALI

Totale costi	Approvato	Attuale	Non oneroso
Diretti	€ 80.375,00	€ 80.375,00	€ 80.375,00
Indiretti	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00
Progetto	€ 85.125,00	€ 85.125,00	€ 85.125,00