



DOCUMENTO UNICO DI PROGETTO

MODELLO QUADRO LOGICO E MATRICE DI ATTIVITÀ

(Rapporto Finale)

	<i>Logica e Strategia dell'Intervento</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Indicatore valore iniziale (Valore e anno di riferimento)</i>	<i>Indicatore valore corrente (Documento Unico Progetto RI1, RI2, RF)</i>	<i>Indicatore valore finale (Valore e anno di riferimento)</i>	<i>Fonti di verifica</i>	<i>Ipotesi e Rischi</i>
<i>Obiettivo Generale</i>	Ridurre i rischi della migrazione insicura e rafforzare la tutela dei diritti umani, sociali ed economici per i migranti e i migranti di ritorno in Niger	Numero di persone morte o scomparse nel processo migratorio dal Niger verso una destinazione internazionale (attraversamento Sahara) Indicatore 10.7.3 OSS	794 ('17-'19) 330 ('19-'21)	RI1 330 ('19-'21) RI2 275 ('22-'24) RF 666 (gen-dic '25)	300 ('23-'25)	Missing Migrants Project data, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)	<i>Non applicabile</i>
		Grado di implementazione di politiche migratorie volte a facilitare la migrazione e la mobilità sicura, responsabile e regolare delle persone <i>Indicatore 10.7.2 OSS</i>	2 = Partially meets (2019)	RI1 2 = Partially meet RI2 2 = Partially meet RF 2 = Partially meet (fonte è ferma al 2021)	3 = meet (2025)	UNDESA/OIM – SDG indicator 10.7.2. Number of countries with migration policies to facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people	

Obiettivo specifico	Potenziare i servizi di assistenza/protezione e attivare processi di prevenzione, inclusione e re-inserimento per i migranti a rischio migrazione insicura o già in condizione di vulnerabilità nella città di Niamey, attraverso il dialogo sociale	Offerta di servizi di assistenza/protezione che rispondono efficacemente ai bisogni dei migranti	0 sportelli che offrono servizi per migranti (2022)	<i>RI 1 0</i>	4 sportelli che offrono servizi per migranti (2025)	Documenti del progetto	Cambiamento delle priorità politiche e/o delle politiche e delle priorità governative in materia di migrazione sicura, regolare e ordinata e/o lavoro dignitoso, arena di partecipazione e empowerment di migranti/donne (Basso)
		Indicatore proposto dal proponente		<i>RI 2 3</i> sportelli che offrono servizi per i migranti (lavoro, psico-sociale, medico di base)			
				<i>RF 4</i> sportelli che offrono servizi per migranti (lavoro, psico-sociale e, medico di base, salute sessuale e riproduttiva, malnutrizione)			Chiusura spazi democratici e di dialogo sociale / Instaurazione regime autoritario (Basso)

		Qualità dei servizi offerti alle persone migranti (formazione, salute, protezione sociale)	0% di pratiche concluse con esito positivo rispetto al totale degli accessi	RI 1 -- RI 2 77% di pratiche concluse con esito positivo rispetto al totale degli accessi	60% di pratiche concluse con esito positivo sul totale accessi	Database accessi e Questionari sulla soddisfazione degli utenti dei servizi offerti da somministrati agli utenti degli sportelli	Crisi migratorie/Aumento della popolazione migrante in stato di bisogno e priva di assistenza (es. incremento delle espulsioni dall'Algeria, ulteriore destabilizzazione della Libia; alluvioni) (medio)
		Indicatore proposto dal proponente	0% dei migranti che fruiscono dei servizi si dichiarano soddisfatti della qualità (2022)	RF 76,92% di pratiche concluse con esito positivo rispetto al totale degli accessi (al servizio di consulenza legale)	70% dei migranti che fruiscono dei servizi si dichiarano soddisfatti della qualità (2025)		Crisi sanitaria estrema (COVID 19) e limitazioni agli spostamenti (basso)
				90,1% dei migranti che fruiscono dei servizi si dichiarano soddisfatti della qualità			Duplicazione degli interventi di altri attori/agenzie dello sviluppo (basso)
							Scarsa partecipazione/coinvolgimento di beneficiari e key-stakeholders nelle attività (basso)

		Livello di capacità di assistenza/orientamento dei migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità da parte dalle organizzazioni della società civile, per tipologia Indicatore proposto dal proponente	2= debole (2020)	<i>RI1</i> 3,6 = <i>discreto/buono</i> <i>RI2</i> 3,6 = <i>discreto/buono</i> (<i>test non sottoposto, si mantiene dato di RI1</i>) <i>RF</i> 4,1 = <i>buono</i>	4 = buono	Questionario utilizzato per l'assessment (recall), da somministrare al sindacato USTN e alle 5 maggiori associazioni delle diaspore aderenti all'associazione Cedeao	Rischi per la sicurezza dei beneficiari/ partecipanti alle attività
--	--	---	-------------------------	---	------------------	---	--

Risultato 1	Rafforzate le sinergie, le competenze e le capacità di intervento degli attori della società civile che operano nel campo della migrazione sicura e creati servizi di assistenza di base per i migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità	Numero di operatori/membri di OSC formati per rispondere ai bisogni specifici e alle vulnerabilità degli sfollati/migranti di ritorno forzato/a rischio migrazione irregolare (disaggregati per genere, luogo e settore di competenza) Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	100 (2020). Dal 2018 ad oggi Nexus ER ha realizzato interventi di capacity building per le OSC che hanno coinvolto 100 beneficiari	<i>RI 1 RI1 100+125</i> <i>RI 2 491, di cui 28,39% donne</i> <i>RF (stesso dato di RI2) 491, di cui 28,39% donne</i>	<i>200, almeno 50% donne</i>	Database dei partecipanti alla formazione e statistiche da fornire nelle relazioni sui progressi dell'intervento, Test di valutazione delle competenze (ex ante e ex post), Rapporti trimestrali degli operatori sull'erogazione dei servizi, Relazioni sui progressi dell'intervento	
--------------------	--	--	---	--	--	---	--

		Disponibilità di dati quantitativi e qualitativi sulle condizioni di vita dei migranti a Niamey Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	Due studi sono stati condotti e pubblicati nel 2020 da Nexus ER sul contesto migratorio nigerino (2020)	<i>RI1 2</i> <i>RI2 3 studi realizzati</i> <i>RF 3 studi realizzati + 1 Action Plan per la migrazione Sicura</i>	<i>3 studi condotti con: a) dati qualitativi e quantitativi vi sulla popolazione migrante in condizione di vulnerabilità e rischio nella città di Niamey e b) Action Plan con indicazioni per una maggiore incisività delle OSC nella promozione e perseguimento della migrazione e sicura (2025)</i>	Studio sulla condizione dei migranti, 'Action Plan per la migrazione Sicura' elaborato dalla Piattaforma Nazionale per la Migrazione Sicura, Relazioni sui progressi dell'intervento	
--	--	--	--	---	--	---	--

		Numero di persone che beneficiano di infrastrutture e servizi migliorati/attivati con il sostegno dell'intervento (disaggregate per genere e situazione migratoria) Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	0 (2021)	RI1 0 RI 2 4508 di cui donne 42,75% di cui minori 7,19% RF 8050 di cui donne 52,72% di cui minori 5,35%	4000 (2025)	-Registro degli accessi agli sportelli/servizi di base creati dal progetto -Relazioni sui progressi dell'intervento	
		N. di persone raggiunte dalle campagne di informazione e sensibilizzazione e percentuale di membri del pubblico e di migranti che aumenta la propria consapevolezza su migrazione sicura e la riduzione dei rischi della migrazione. Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	0 (2021)	RI 1 -- RI 2 N. 4053 <i>persone raggiunte tramite social media</i> RF N. 145.576 <i>persone raggiunte dalle campagne (dato complessivo)</i> 58,97% di pubblico (sindacale) e 57,72% di migranti ha aumentato consapevolezza	70% di 1270 persone	Visualizzazioni e interazioni su social media, Ascolti radio, Lista presenze a incontri e carovane sindacali, Foto eventi/incontri, Liste distribuzione materiali, Questionario da somministrare a un campione di 100 persone (iscritti al sindacato e migranti)	

Risultato 2	Create opportunità per l'inclusione e il re-inserimento socio-economico dei migranti in condizione di vulnerabilità, attraverso la formazione professionale e il sostegno all'avvio di attività generatrici di reddito	Numero di beneficiari che completano con successo istruzione e formazione professionale (VET) o formazione imprenditoriale attraverso questo intervento (disaggregati per genere, luogo, argomento e durata della formazione, età e condizione migratoria) Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	0 (2021)	RI 1 0 RI 2 40 RF 204 di cui 54,90% donne	Migranti 205 ovvero il 90% dei migranti formati, almeno il 60% donne (2025) (Il numero di beneficiari previsti resta 228).	-Registri presenze alle formazioni -Test apprendimento pre/ post-formazione
	N. di migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità che hanno utilizzato gli spazi di spazio coworking per l'esercizio di attività generatrici di reddito e/o tirocini/apprendistati scomposto per genere, età, tipo di attività e condizione migratoria. Indicatore proposto dal proponente		0 (2021)	RI 1 0 RI 2 0 RF 24 migranti (coworking) e 20 donne (social farm) di cui 89% donne	400, almeno il 60% donne	-Registri accessi agli spazi coworking e alla social farm -Registri attivazione e conclusione tirocini/apprendistati -Relazioni sullo stato di avanzamento dell'intervento
	N. di migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità che hanno avviato attività generatrici di reddito individuali e/o collettive di auto-imprenditorialità con il sostegno dell'intervento, scomposto per genere, età, attività e condizione migratoria Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE		0 (2021)	RI 1 0 RI 2 0 RF32 di cui 53,13% donne	Migranti 50, almeno il 60% donne	-Registro attività incubate, finanziate e avviate (con riferimenti agli estremi identificativi registro imprese) -Relazioni sullo stato di avanzamento dell'intervento

Attività e Output	1.1 Formazioni per OSC in materia di migrazione, diritti e dialogo sociale, migrazione e psico-sociale, migrazione e genere OUTPUT -N. 20 operatori di Osc/Ong formati/aggiornati -N. 40 sindacalisti formati e aggiornati -N. 40 membri delle diaspore formati e aggiornati -N. 1 'Piattaforma Nazionale per la migrazione sicura in Niger' attivata	Mezzi: 1/2 costo staff di progetto; 1/2 costo auto di coordinamento; affitti di sale per incontri; costi di cancelleria e piccole forniture, utenze per sportelli di assistenza; costo formatori (gender and migration, migrazione e diritti e altri formatori locali); costo delle formazioni per capacity building; costo diarie per partecipanti fuori NY a formazioni per capacity building; opere civili; costo coordinatore Piattaforma; costo riunioni Piattaforma (vitto e diarie per partecipanti); costi realizzazione e stampa Studio rischi migrazione e Action Plan; costi operatori per sportelli; costi di guardiania; costi per consulenze giuridiche; costo acquisto mobili per sportelli e kits. Costi: € 514.453,79 (R1) + €67.294,14 (50% altre spese non per risultato)	Le ipotesi e rischi sono i medesimi indicati per Obiettivo Specifico e Risultati Attesi
	1.2 Elaborazione e diffusione di un Action plan strategico della Piattaforma Nazionale per la migrazione sicura in Niger OUTPUT -N. 1 studio sui fattori di rischio della migrazione, con focus sulla condizione dei migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità nella città di Niamey, realizzato e condiviso -N. 1. Action Plan strategico della società civile in tema di migrazione sicura e protezione dei diritti dei migranti, prodotto e condiviso -N. 1 Piattaforma Nazionale per la migrazione sicura in Niger attivata		
	1.3 Attivazione di una rete di servizi di prima assistenza, orientamento e presa in carico per i migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità nella città di Niamey OUTPUT -N. 1 sportello protezione legale/orientamento alla mobilità, al lavoro e ai servizi avviato e funzionante -N. 1 sportello di assistenza medica di base e ascolto/assistenza psicologica allestito, avviato e funzionante -N. 1 sportello salute sessuale e riproduttiva della donna migrante avviato e funzionante - N. 1 ambulatorio per la lotta alla malnutrizione infantile -N. 5000 ore di assistenza erogate -N. 4000 migranti assistiti con servizi di base		

1.4 Azioni di informazione, advocacy e sensibilizzazione sul tema della migrazione sicura rivolte a opinione pubblica nigerina e internazionale OUTPUT -N. 1 sito web e social media avviato e aggiornato con documenti di progetto e informazioni utili al perseguimento di una migrazione sicura e alla riduzione /prevenzione dei rischi -Almeno n. 1225 persone raggiunte e sensibilizzate dalla campagna di informazione, advocacy e prevenzione. - 10 carovane sindacali che raggiungono e sensibilizzano 270 sindacalisti e migranti - 1 prodotto multimediale diffuso online diretto all'opinione pubblica italiana		
2.1 Formazione professionale per adulti migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità OUTPUT -N. 5 piani formativi elaborati e a messi disposizione del centro di formazione USTN (tessile; informatica; agrotecnica/agroecologia; ristorazione; avvio e gestione di attività generatrici di reddito) -160 attestazioni di formazione professionale rilasciate, di cui 60% a donne -48 attestazioni di formazione professionale su avvio AGR rilasciate, di cui 60% a donne	<i>Mezzi:</i> 1/2 costo staff di progetto; 1/2 costo auto di coordinamento; costo formatori internazionali (sartoria, agrotecnica, microimprenditoria); costi formatori per formazione professionale; costo borse di studio;costo stampa materiali per formazioni; costo babysitting per donne in formazioni; costo coordinatori co-working e social farm; costo per acquisto materiali e attrezzature per co-working e social farm; costi sistemazione social farm; costi affitto co-working, social farm; costi di cancelleria e piccole forniture, utenze per co-working e social farm; costi di guardiania per co-working e social farm; costo formatori formazione AGR; costi per Voucher per assistenza tecnica AGR; fondo di dotazione per AGR; costo esperto AGR; costo stampa Guida AGR.	
2.2 Avviamento e allestimento di spazi di coworking per migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità. OUTPUT -N. 1 spazio coworking avviato e attrezzato con strumentazione e materiali necessari alla fruizione da parte dei migranti lavoratori a rischio o in condizione di vulnerabilità -N. 1 social farm didattica avviata per la sperimentazione di tecniche agricole sostenibili e resilienti e la produzione di alimenti -N. 400 migranti hanno accesso a migliori spazi e strumenti per l'esercizio del proprio lavoro	Costi: € 514.453,79 (R2)+ €67.294,14 (50% altre spese non per risultato)	
2.3 Sostegno e avvio di attività generatrici di reddito per migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità OUTPUT - N. 1 'cassetta degli attrezzi' per creazione, incubazione e avvio di AGR per migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità creata e distribuita -N. 16 AGR avviate e finanziate per offrire opportunità per l'inclusione e il re-inserimento socioeconomico, di cui almeno 2 collettive		

[Salvatore Barbera, *firma digitale del Legale Rappresentante del Soggetto Proponente*]