



DOCUMENTO UNICO DI PROGETTO

MODELLO QUADRO LOGICO E MATRICE DI ATTIVITÀ

(Rapporto Intermedio 2 come da Variante approvata AICS 10/7/24)

	<i>Logica e Strategia dell'Intervento</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Indicatore valore iniziale (Valore e anno di riferimento)</i>	<i>Indicatore valore corrente (Documento Unico Progetto RI1, RI2, RF)</i>	<i>Indicatore valore finale (Valore e anno di riferimento)</i>	<i>Fonti di verifica</i>	<i>Ipotesi e Rischi</i>
<i>Obiettivo Generale</i>	Ridurre i rischi della migrazione insicura e rafforzare la tutela dei diritti umani, sociali ed economici per i migranti e i migranti di ritorno in Niger	Numero di persone morte o scomparse nel processo migratorio dal Niger verso una destinazione internazionale (attraversamento Sahara) Indicatore 10.7.3 OSS	794 ('17-'19) 330 ('19-'21)	RI1 330 ('19-'21) RI2 275 ('22-'24) RF	300 ('23-'25)	Missing Migrants Project data, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)	<i>Non applicabile</i>
		Grado di implementazione di politiche migratorie volte a facilitare la migrazione e la mobilità sicura, responsabile e regolare delle persone <i>Indicatore 10.7.2 OSS</i>	2 = Partially meets (2019)	RI1 2 = Partially meet RI2 2 = Partially meet RF	3 = meet (2025)	UNDESA/OIM – SDG indicator 10.7.2. Number of countries with migration policies to facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people	

Obiettivo specifico	Potenziare i servizi di assistenza/protezione e attivare processi di prevenzione, inclusione e re-inserimento per i migranti a rischio migrazione insicura o già in condizione di vulnerabilità nella città di Niamey, attraverso il dialogo sociale	Offerta di servizi di assistenza/protezione che rispondono efficacemente ai bisogni dei migranti	Indicatore proposto dal proponente	0 sportelli che offrono servizi per migranti (2022)	RI 1 0 RI 2 3 sportelli che offrono servizi per i migranti (lavoro, psico-sociale, medico di base) RF	4 sportelli che offrono servizi per migranti (2025)	Documenti del progetto	Cambiamento delle priorità politiche e/o delle politiche e delle priorità governative in materia di migrazione sicura, regolare e ordinata e/o lavoro dignitoso, arena di partecipazione e empowerment di migranti/donne (Basso)
		Qualità dei servizi offerti alle persone migranti (formazione, salute, protezione sociale)	Indicatore proposto dal proponente	0% di pratiche concluse con esito positivo rispetto al totale degli accessi 0% dei migranti che fruiscono dei servizi si dichiarano soddisfatti della qualità (2022)	RI 1 -- RI 2 77% di pratiche concluse con esito positivo rispetto al totale degli accessi RF	60% di pratiche concluse con esito positivo sul totale accessi 70% dei migranti che fruiscono dei servizi si dichiarano soddisfatti della qualità (2025)	Database accessi e Questionari sulla soddisfazione degli utenti dei servizi offerti da somministrati agli utenti degli sportelli	Chiusura spazi democratici e di dialogo sociale / Instaurazione regime autoritario (Basso) Crisi migratorie/Aumento della popolazione migrante in stato di bisogno e priva di assistenza (es. incremento delle espulsioni dall'Algeria, ulteriore destabilizzazione della Libia; alluvioni) (medio) Crisi sanitaria estrema

		Livello di capacità di assistenza/orientamento dei migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità da parte dalle organizzazioni della società civile, per tipologia Indicatore proposto dal proponente	2= debole (2020)	<i>RI1</i> 3,6 = discreto/buono <i>RI2</i> 3,6 = discreto/buono (test non sottoposto, si mantiene dato di RI1) <i>RF</i>	4 = buono	Questionario utilizzato per l'assessment (recall), da somministrare al sindacato USTN e alle 5 maggiori associazioni delle diaspore aderenti all'associazione Cedeao	(COVID 19) e limitazioni agli spostamenti (basso) Duplicazione degli interventi di altri attori/agenzie dello sviluppo (basso) Scarsa partecipazione/coinvolgimento di beneficiari e key-stakeholders nelle attività (basso) Rischi per la sicurezza dei beneficiari/ partecipanti alle attività
--	--	---	-------------------------	---	------------------	---	--

<i>Risultato 1</i>	Rafforzate le sinergie, le competenze e le capacità di intervento degli attori della società civile che operano nel campo della migrazione sicura e creati servizi di assistenza di base per i migranti a rischio o già in	Numero di operatori/membri di OSC formati per rispondere ai bisogni specifici e alle vulnerabilità degli sfollati/migranti di ritorno forzato/a rischio migrazione irregolare (disaggregati per genere, luogo e settore di competenza) Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	100 (2020). Dal 2018 ad oggi Nexus ER ha realizzato interventi di capacity building per le OSC che hanno coinvolto 100 beneficiari	<i>RI 1 RI1 100+125</i> <i>RI 2 491, 28,39% donne</i> <i>RF</i>	<i>200, almeno 50% donne</i>	Database dei partecipanti alla formazione e statistiche da fornire nelle relazioni sui progressi dell'intervento, Test di valutazione delle competenze (ex ante e ex post), Rapporti trimestrali degli operatori sull'erogazione dei servizi, Relazioni sui progressi dell'intervento	
---------------------------	---	---	--	--	---	--	--

	condizione di vulnerabilità	Disponibilità di dati quantitativi e qualitativi sulle condizioni di vita dei migranti a Niamey	Due studi sono stati condotti e pubblicati nel 2020 da Nexus ER sul contesto migratorio nigerino (2020)	RI1 2 RI2 3 studi realizzati RF	3 studi condotti con: a) dati qualitativi e quantitativi sulla popolazione migrante in condizione di vulnerabilità e rischio nella città di Niamey e b) Action Plan con indicazioni per una maggiore incisività delle OSC nella promozione e perseguimento della migrazione sicura (2025)	Studio sulla condizione dei migranti, 'Action Plan per la migrazione Sicura' elaborato dalla Piattaforma Nazionale per la Migrazione Sicura, Relazioni sui progressi dell'intervento	
		Numero di persone che beneficiano di infrastrutture e servizi migliorati/attivati con il sostegno dell'intervento (disaggregate per genere e situazione migratoria) Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	0 (2021)	RI1 0 RI 2 4508 di cui donne 42,75% di cui minori 7,19% RF	4000 (2025)	-Registro degli accessi agli sportelli/servizi di base creati dal progetto -Relazioni sui progressi dell'intervento	

		N. di persone raggiunte dalle campagne di informazione e sensibilizzazione e percentuale di membri del pubblico e di migranti che aumenta la propria consapevolezza su migrazione sicura e la riduzione dei rischi della migrazione. Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	0 (2021)	RI 1 -- RI 2 N. 4053 <i>persone raggiunte tramite social media</i> RF	70% di 1270 persone	Visualizzazioni e interazioni su social media, Ascolti radio, Lista presenze a incontri e carovane sindacali, Foto eventi/incontri, Liste distribuzione materiali, Questionario da somministrare a un campione di 100 persone (iscritti al sindacato e migranti)	
Risultato 2	Create opportunità per l'inclusione e il re-inserimento socio-economico dei migranti in condizione di vulnerabilità, attraverso la formazione professionale e il sostegno all'avvio di attività generatrici di reddito	Numero di beneficiari che completano con successo istruzione e formazione professionale (VET) o formazione imprenditoriale attraverso questo intervento (disaggregati per genere, luogo, argomento e durata della formazione, età e condizione migratoria) Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	0 (2021)	RI 1 0 RI 2 40 RF	Migranti 205 ovvero il 90% dei migranti formati, almeno il 60% donne (2025) (Il numero di beneficiari previsti resta 228).	-Registri presenze alle formazioni -Test apprendimento pre/ post-formazione	
		N. di migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità che hanno utilizzato gli spazi di spazio coworking per l'esercizio di attività generatrici di reddito e/o tirocini/apprendistati scomposto per genere, età, tipo di attività e condizione migratoria. Indicatore proposto dal proponente	0 (2021)	RI 1 0 RI 2 0 RF	400, almeno il 60% donne	-Registri accessi agli spazi coworking e alla social farm -Registri attivazione e conclusione tirocini/apprendistati -Relazioni sullo stato di avanzamento dell'intervento	

	N. di migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità che hanno avviato attività generatrici di reddito individuali e/o collettive di auto-imprenditorialità con il sostegno dell'intervento, scomposto per genere, età, attività e condizione migratoria	0 (2021)	RI 1 0 RI 2 0 RF	Migranti 50, almeno il 60% donne	-Registro attività incubate, finanziate e avviate (con riferimenti agli estremi identificativi registro imprese) -Relazioni sullo stato di avanzamento dell'intervento	
	Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE					

Attività e Output	1.1 Formazioni per OSC in materia di migrazione, diritti e dialogo sociale, migrazione e psico-sociale, migrazione e genere OUTPUT -N. 20 operatori di Osc/Ong formati/aggiornati -N. 40 sindacalisti formati e aggiornati -N. 40 membri delle diaspore formati e aggiornati -N. 1 'Piattaforma Nazionale per la migrazione sicura in Niger' attivata	Mezzi: 1/2 costo staff di progetto; 1/2 costo auto di coordinamento; affitti di sale per incontri; costi di cancelleria e piccole forniture, utenze per sportelli di assistenza; costo formatori (gender and migration, migrazione e diritti e altri formatori locali); costo delle formazioni per capacity building; costo diarie per partecipanti fuori NY a formazioni per capacity building; opere civili; costo coordinatore Piattaforma; costo riunioni Piattaforma (vitto e diarie per partecipanti); costi realizzazione e stampa Studio rischi migrazione e Action Plan; costi operatori per sportelli; costi di guardiania; costi per consulenze giuridiche; costo acquisto mobili per sportelli e kits. Costi: € 514.453,79 (R1)+ €67.294,14 (50% altre spese non per risultato)	Le ipotesi e rischi sono i medesimi indicati per Obiettivo Specifico e Risultati Attesi
	1.2 Elaborazione e diffusione di un Action plan strategico della Piattaforma Nazionale per la migrazione sicura in Niger OUTPUT -N. 1 studio sui fattori di rischio della migrazione, con focus sulla condizione dei migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità nella città di Niamey, realizzato e condiviso -N. 1. Action Plan strategico della società civile in tema di migrazione sicura e protezione dei diritti dei migranti, prodotto e condiviso -N. 1 Piattaforma Nazionale per la migrazione sicura in Niger attivata		

1.3 Attivazione di una rete di servizi di prima assistenza, orientamento e presa in carico per i migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità nella città di Niamey OUTPUT -N. 1 sportello protezione legale/orientamento alla mobilità, al lavoro e ai servizi avviato e funzionante -N. 1 sportello di assistenza medica di base e ascolto/assistenza psicologica allestito, avviato e funzionante -N. 1 sportello salute sessuale e riproduttiva della donna migrante avviato e funzionante - N. 1 ambulatorio per la lotta alla malnutrizione infantile -N. 5000 ore di assistenza erogate -N. 4000 migranti assistiti con servizi di base		
1.4 Azioni di informazione, advocacy e sensibilizzazione sul tema della migrazione sicura rivolte a opinione pubblica nigerina e internazionale OUTPUT -N. 1 sito web e social media avviato e aggiornato con documenti di progetto e informazioni utili al perseguimento di una migrazione sicura e alla riduzione /prevenzione dei rischi -Almeno n. 1225 persone raggiunte e sensibilizzate dalla campagna di informazione, advocacy e prevenzione. - 10 carovane sindacali che raggiungono e sensibilizzano 270 sindacalisti e migranti - 1 prodotto multimediale diffuso online diretto all'opinione pubblica italiana		
2.1 Formazione professionale per adulti migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità OUTPUT -N. 5 piani formativi elaborati e a messa disposizione del centro di formazione USTN (tessile; informatica; agrotecnica/agroecologia; ristorazione; avvio e gestione di attività generatrici di reddito) -160 attestazioni di formazione professionale rilasciate, di cui 60% a donne -48 attestazioni di formazione professionale su avvio AGR rilasciate, di cui 60% a donne	<i>Mezzi:</i> 1/2 costo staff di progetto; 1/2 costo auto di coordinamento; costo formatori internazionali (sartoria, agrotecnica, microimprenditoria); costi formatori per formazione professionale; costo borse di studio;costo stampa materiali per formazioni; costo babysitting per donne in formazioni; costo coordinatori co-working e social farm; costo per acquisto materiali e attrezzature per co-working e social farm; costi sistemazione social farm; costi affitto co-working, social farm; costi di cancelleria e piccole forniture, utenze per co-working e social farm; costi di guardiania per co-working e social farm;	

	2.2 Avviamento e allestimento di spazi di coworking per migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità. OUTPUT -N. 1 spazio coworking avviato e attrezzato con strumentazione e materiali necessari alla fruizione da parte dei migranti lavoratori a rischio o in condizione di vulnerabilità -N. 1 social farm didattica avviata per la sperimentazione di tecniche agricole sostenibili e resilienti e la produzione di alimenti -N. 400 migranti hanno accesso a migliori spazi e strumenti per l'esercizio del proprio lavoro 2.3 Sostegno e avvio di attività generatrici di reddito per migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità OUTPUT - N. 1 'cassetta degli attrezzi' per creazione, incubazione e avvio di AGR per migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità creata e distribuita -N. 16 AGR avviate e finanziate per offrire opportunità per l'inclusione e il re-inserimento socioeconomico, di cui almeno 2 collettive	costo formatori formazione AGR; costi per Voucher per assistenza tecnica AGR; fondo di dotazione per AGR; costo esperto AGR; costo stampa Guida AGR. Costi: € 514.453,79 (R2)+ €67.294,14 (50% altre spese non per risultato)	
--	---	---	--

[Fiorella Prodi, *firma digitale del Legale Rappresentante del Soggetto Proponente*]