



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

DOCUMENTO UNICO DI PROGETTO

MODELLO QUADRO LOGICO E MATRICE DI ATTIVITÀ

	<i>Logica e Strategia dell'Intervento</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Indicatore valore iniziale (Valore e anno di riferimento)</i>	<i>Indicatore valore corrente (Documento Unico Progetto RI1, RI2, RF)</i>	<i>Indicatore valore finale (Valore e anno di riferimento)</i>	<i>Fonti di verifica</i>	<i>Ipotesi e Rischi</i>
<i>Obiettivo Generale</i>	Ridurre i rischi della migrazione insicura e rafforzare la tutela dei diritti umani, sociali ed economici per i migranti e i migranti di ritorno in Niger	Numero di persone morte o scomparse nel processo migratorio verso una destinazione internazionale Indicatore 10.7.3 OSS	794 (2017-2019)	RI 1, RI 2, RF Documento Unico Progetto 4.1- 2 - 3		Missing Migrants Project data, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)	Non applicabile
<i>Obiettivo specifico</i>	Potenziare i servizi di assistenza/protezione e attivare processi di prevenzione, inclusione e re-inserimento per i migranti a rischio migrazione insicura o già in condizione di vulnerabilità nella città di Niamey, attraverso il dialogo sociale	Grado di implementazione di politiche migratorie volte a facilitare la migrazione e la mobilità sicura, responsabile e regolare delle persone Indicatore 10.7.2 OSS	2 = Partially meets (2019)	RI 1, RI 2, RF Documento Unico Progetto 4.2.1 -2 - 3		Undesa/Oim -SDG indicator 10.7.2. Number of countries with migration policies to facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, Country data.	Cambiamento delle priorità politiche e/o delle politiche e delle priorità governative in materia di migrazione sicura, regolare e ordinata e/o lavoro dignitoso, arena di partecipazione e empowerment di migranti/donne (Basso) Chiusura spazi democratici e di dialogo sociale /
		Livello di capacità di assistenza/orientamento dei migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità da parte dalle organizzazioni della società civile, per tipologia	2= debole (2020)			Questionario utilizzato per l'assessment (recall), da somministrare al sindacato USTN e alle cinque maggiori	

		Indicatore proposto dal proponente				associazioni delle diaspore aderenti all'associazione Cedeao	Instaurazione regime autoritario (Basso)
		Livello di conformità nazionale con i diritti del lavoro (libertà di associazione e contrattazione collettiva) sulla base delle fonti testuali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e della legislazione nazionale, per sesso e status di migrante	1.6 (2017)			UNDESA/ILO: indicator 8.8.3 'Level of national compliance with labour rights (freedom of association and collective bargaining) based on International Labour Organization (ILO) textual sources and national legislation'	Crisi migratorie/Aumento della popolazione migrante in stato di bisogno e priva di assistenza (es. incremento delle espulsioni dall'Algeria, ulteriore destabilizzazione della Libia; alluvioni) (medio)
		Indicatore 8.8.2 OSS					
Risultato 1	Rafforzate le sinergie, le competenze e le capacità di intervento degli attori della società civile che operano nel campo della migrazione sicura e creati servizi di assistenza di base per i migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità	Numero di operatori/membri di OSC formati per rispondere ai bisogni specifici e alle vulnerabilità degli sfollati/migranti di ritorno forzato/a rischio migrazione irregolare (disaggregati per sesso, luogo e settore di competenza)	100 (2020). Dal 2018 ad oggi Nexus Emilia-Romagna ha realizzato interventi di capacity building per le OSC che hanno coinvolto 100 beneficiari	RI 1, RI 2, RF <i>Documento Unico Progetto 5.1 - 2 - 3</i>		-Materiali formativi -Lista presenze alle formazioni -Test di valutazione pre- e post-formazione	Crisi sanitaria estrema (COVID 19) e limitazioni agli spostamenti (basso) Duplicazione degli interventi di altri attori/agenzie dello sviluppo (basso) Scarsa partecipazione/coinvolgimento di beneficiari e key-stakeholders nelle attività (basso)
		Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	Stato di disponibilità dei dati quantitativi e qualitativi forniti da questo intervento sull'impatto delle situazioni di sfollamento/crisi/rischio, ad esempio per quanto riguarda le prospettive di soluzioni,	Due studi sono stati condotti e pubblicati nel 2020 da Nexus Emilia-Romagna e i suoi partners		-Studio commissionato dall'Intervento -'Action Plan per la migrazione Sicura' elaborato dalla Piattaforma	Rischi per la sicurezza dei beneficiari/ partecipanti alle attività

		<p>protezione, servizi di base, alloggio, occupazione e ambiente</p> <p>Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE</p>	<p>sul contesto migratorio nigerino. Mancano studi e dati sulla condizione dei migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità in particolare nella città di Niamey e alla luce delle recenti crisi, a partire da quella pandemica</p>			<p>Nazionale per la Migrazione Sicura -Relazioni sui progressi dell'intervento</p>	
		<p>Numero di persone che beneficiano di infrastrutture e servizi migliorati/attivati con il sostegno dell'intervento (disaggregate per sesso e situazione migratoria)</p> <p>Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE</p>	<p>0 (2021)</p>			<p>-Registro degli accessi agli sportelli/servizi di base creati dal progetto -Relazioni sui progressi dell'intervento</p>	
Risultato 2	<p>Create opportunità per l'inclusione e il re-inserimento socio-economico dei migranti in condizione di vulnerabilità, attraverso la formazione professionale e il sostegno all'avvio di attività generatrici di reddito</p>	<p>Numero di beneficiari che ricevono istruzione e formazione professionale (VET) o formazione imprenditoriale attraverso questo intervento (disaggregati per sesso, luogo, argomento e durata della formazione, età e condizione migratoria)</p> <p>Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE</p>	<p>0 (2021)</p>			<p>-Registri presenze alle formazioni -Test apprendimento pre/ post-formazione</p>	

		N. di migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità che hanno utilizzato gli spazi di spazio coworking per l'esercizio di attività generatrici di reddito e/o tirocini/apprendistati Indicatore proposto dal proponente	0 (2021)			-Registri accessi agli spazi coworking e alla social farm -Registri attivazione e conclusione tirocini/apprendistati -Relazioni sullo stato di avanzamento dell'intervento	
		N. di migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità che hanno avviato attività generatrici di reddito individuali e/o collettive di auto-imprenditorialità con il sostegno dell'intervento, scomposto per sesso e condizione migratoria Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	0 (2021)			-Registro attività incubate, finanziate e avviate (con riferimenti agli estremi identificativi registro imprese) -Relazioni sullo stato di avanzamento dell'intervento	
Risultato 3	Le cause e le conseguenze della migrazione insicura sono discusse e affrontate dagli stakeholders attraverso il dialogo sociale a livello nazionale ed internazionale impegnandosi per la promozione della migrazione sicura e di una maggiore consapevolezza dell'opinione pubblica e dei	N. di persone raggiunte dalle campagne di informazione e sensibilizzazione per la promozione della migrazione sicura e la riduzione dei rischi della migrazione Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	0 (2021)			-Visualizzazioni post social media -Ascolti radio -Lista presenze a incontri e dibattiti -Foto degli eventi/incontri -Elenco materiali distribuiti	
		N. di rappresentanti di istituzioni, organizzazioni della società civile, coinvolti negli incontri/roundtable sul tema della migrazione sicura e dei diritti dei migranti (Numero di) Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	0 (2021)			-Report degli incontri/dibattiti -Lista presenze a incontri /dibattiti -Foto e materiali di incontri/dibattiti	

	migranti sulla tematica	Numero di tavole rotonde/workshops/conferenze organizzate dall'intervento per promuovere il dibattito su un progetto di politica/legge che affronti le questioni dello spostamento o del ritorno Fonte di codificazione: Capacity4Dev, CE	0 (2021)			-Politiche e Legislazione Nazionale -Sito web di progetto - Relazioni sullo stato di avanzamento dell'intervento	
--	-------------------------	--	----------	--	--	--	--

Attività e Output	<p>1.1 Formazioni per OSC in materia di migrazione, diritti e dialogo sociale, migrazione e psico-sociale, migrazione e genere OUTPUT -N. 20 operatori di Osc/Ong formati/aggiornati -N. 40 sindacalisti formati e aggiornati -N. 40 membri delle diaspore formati e aggiornati -N. 1 'Piattaforma Nazionale per la migrazione sicura in Niger' costituita</p> <p>1.2 Elaborazione e diffusione di un Action plan strategico della Piattaforma Nazionale per la migrazione sicura in Niger OUTPUT -N. 1 studio sui fattori di rischio della migrazione, con focus sulla condizione dei migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità nella città di Niamey, realizzato e condiviso -N 1. Action Plan strategico della società civile in tema di migrazione sicura e protezione dei diritti dei migranti, prodotto e condiviso -N. 1 Festival della migrazione con almeno 250 partecipanti</p> <p>1.3 Attivazione di una rete di servizi di prima assistenza, orientamento e presa in carico per i migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità nella città di Niamey OUTPUT -N. 1 sportello protezione legale/orientamento alla mobilità, al lavoro e ai servizi avviato e funzionante -N. 1 sportello di assistenza medica di base e ascolto/assistenza psicologica allestito, avviato e funzionante -N. 1 sportello donna migrante avviato e funzionante -N. 5000 ore di assistenza erogate -N. 4000 migranti assistiti con servizi di base</p>	<p><i>Mezzi:</i> 1/3 costo staff di progetto; 1/3 costo affitto ufficio; 1/3 costo auto di coordinamento; affitti di sale per incontri; costi di cancelleria e piccole forniture, utenze per sportelli di assistenza; costo formatori (gender and migration, migrazione e diritti e altri formatori locali); costo delle formazioni per capacity building; costo diarie per partecipanti fuori NY formazioni per capacity building; opere civili; costo coordinatore Piattaforma; costo riunioni Piattaforma (vitto e diarie per partecipanti); costi realizzazione e stampa Studio rischi migrazione e Action Plan; costi per Festival della migrazione (affitto sale, relatori, catering, materiali promozionali); costi operatori per sportelli; costi di guardiania; costi per consulenze giuridiche; costo acquisto mobili per sportelli; costo interpretariato e mediazione culturale.</p> <p><i>Costi: 513.365,00 €</i></p>	<p>Le ipotesi e rischi sono i medesimi indicati per Obiettivo Specifico e Risultati Attesi</p>
-------------------	---	--	--

<p>2.1 Formazione professionale per adulti migranti a rischio o già in condizione di vulnerabilità OUTPUT</p> <p>-N. 5 piani formativi elaborati e a messi disposizione del centro di formazione USTN (tessile; informatica; agrotecnica/agroecologia; ristorazione; avvio e gestione di attività generatrici di reddito) -160 attestazioni di formazione professionale rilasciate, di cui 60% a donne -48 attestazioni di formazione professionale su avvio AGR rilasciate, di cui 60% a donne</p>	<p><i>Mezzi:</i> 1/3 costo staff di progetto; 1/3 costo affitto ufficio; 1/3 costo auto di coordinamento; costo formatori internazionali (sartoria, agrotecnica, microimprenditoria); costi formatori per formazione professionale; costo borse di studio;costo stampa materiali per formazioni; costo babysitting per donne in formazioni; costi affitto aule formazione; costo coordinatori co-working e social farm; costo per acquisto materiali e attrezzature per co-working e social farm ; costi affitto co-working, social farm; costi di cancelleria e piccole forniture, utenze per co-working e social farm ; costi di guardiania per co-working e social farm; costo formatori formazione AGR ; costi per Voucher per assistenza tecnica AGR ; fondo di dotazione per AGR ; costo esperto AGR; costo stampa Guida AGR</p>	
<p>2.2 Avviamento e allestimento di spazi di coworking per migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità. OUTPUT</p> <p>-N. 1 spazio coworking avviato e attrezzato con strumentazione e materiali necessari alla fruizione da parte dei migranti lavoratori a rischio o in condizione di vulnerabilità -N. 1 social farm didattica avviata per la sperimentazione di tecniche agricole sostenibili e resilienti e la produzione di alimenti -N. 400 migranti hanno accesso a migliori spazi e strumenti per l'esercizio del proprio lavoro</p>	<p><i>Costi: € 524.740,00</i></p>	
<p>2.3 Sostegno e avvio di attività generatrici di reddito per migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità OUTPUT</p> <p>- N. 1 'cassetta degli attrezzi' per creazione, incubazione e avvio di AGR per migranti a rischio/in condizione di vulnerabilità creata e distribuita -N. 16 AGR avviate e finanziate per offrire opportunità per l'inclusione e il re-inserimento socioeconomico</p>		

<p>3.1 Incontri multistakeholder per il dialogo sociale e advocacy per politiche migratorie eque e rispettose dei diritti umani OUTPUT -N. 1 meccanismo di dialogo sociale avviato per la compliance nazionale con i target OSS 10.7.2 e 8.8.2 -N. 1 documento strategico di indirizzo per la compliance nazionale con i target OSS 10.7.2 e 8.8.2 prodotto e condiviso -Almeno N. 60 rappresentanti di sindacati e istituzioni nazionali e internazionali informati sulle buone pratiche e coinvolti nell'evento internazionale di presentazione del documento strategico di indirizzo per la compliance nazionale con i target OSS 10.7.2 e 8.8.2</p>	<p><i>Mezzi:</i> 1/3 costo staff di progetto; 1/3 costo affitto ufficio; 1/3 costo auto di coordinamento; affitti di sale per incontri; costo coordinatore dialogo sociale; costi realizzazione evento internazionale (affitto sala, materiali promozionali, vitto, voli, diarie partecipanti esteri); diarie partecipanti a incontri di Dialogo Sociale; costo affitto sale per Dialogo Sociale ; costo vitto per Dialogo Sociale; costo Relatori e facilitatori dialogo sociale; costi per Nr 5 campagne radio; costi per affitto pulmino e benzina per carovane; diarie partecipanti carovane; costi per sito ITA/FRA +socials</p>	
<p>3.2 Azioni di informazione, advocacy e sensibilizzazione sul tema della migrazione sicura rivolte a opinione pubblica, istituzioni e migranti OUTPUT -N. 1 sito web e social media avviato e aggiornato con documenti di progetto e informazioni utili al perseguimento di una migrazione sicura e alla riduzione /prevenzione dei rischi -Almeno n. 1225 persone raggiunte e sensibilizzate dalla campagna di informazione, advocacy e prevenzione.</p>	<p><i>Costi: € 179.010,00</i></p>	

[Fiorella Prodi, *firma digitale del Legale Rappresentante del Soggetto Proponente*]